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 Sažetak: 
U ovom završnom radu rješava se problem usklađivanja rada strojeva prilikom izgradnje 
lukobrana. Cilj je postizanje što veće učinkovitosti uz zadovoljavajuću kvalitetu, i završetak svih 
radova unutar zadanog vremenskog roka. 
Ključne riječi: 
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Coordination of the machinery during the construction of the 
breakwater 
Abstract: 
The aim of this final thesis is to resolve the problem of the synchronisation of the machinery 
during the construction of the breakwater. The purpose is to achieve maximum efficiency with 
suitable quality and completion of work within the given time frame. 
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Zadatak: 
 
U ovome zadatku pokušat ću riješiti hipotetski problem izgradnje lukobrana kojeg će 
izvoditi zamišljena tvrtka, u zadanim uvjetima i rokovima. Cilj zadatka je riješiti 
problem usklađivanja rada i strojeva uz što manje gubitke i uz što veću učinkovitost.  
Radi se o nasipavanju lukobrana volumena 12000 m3, u dvije faze, sa zadanim rokom 
izgradnje od 60 dana zbog početka turističke sezone i zabrane radova u tom 
području.   
U prvoj fazi izrađuje se prilazna cesta te uređuje gradilište veličine potrebne za 
manevriranje strojeva koji sudjeluju u gradnji. Nakon uređenja gradilišta vrši se 
ugradnja masivnog sloja lukobrana krupnim agregatom dovezenim s obližnjeg 
gradilišta gdje je isti materijal višak kod iskopa uslijed izgradnje autoceste. 
U drugoj fazi vrši se: nasipavanje i razastiranje lukobrana sitnim agregatom kupljenim 
u kamenolomu, planiranje te nabijanje površine te naposlijetku betoniranje.  
Detaljniji opis radova i strojeva uključenih u proizvodni proces kao i njihov odabir i 
usklađivanje opisani su u sljedećim poglavljima. 
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1.OPIS TVRTKE 
Djelatnost male tvrtke (40-tak zaposlenih) je građenje, sanacija te izvođenje 
pripremnih radova objekata niskogradnje, pretežno obalnih konstrukcija. 
Tvrtka je osnovana 2009. godine i 100% je u privatnom vlasništvu. 
Direktor i vlasnik tvrtke je osnovao je tvrtku nakon 13 godina radnog iskustva u 
građevinskom poduzeću. Stečeno iskustvo i znanje je iskoristio pri osnivanju i 
vođenju vlastite tvrtke. 
 
Tvrtka posjeduje licencu na rok od 5 godina za izvođenje radova na građevinama 
visokogradnje i niskogradnje. 
 
1.1. SRATEŠKI CILJEVI: 
- U potpunosti ostvariti zadovoljstvo svojih klijenata 
- Konkurirati na tržištu 
- Unaprijeđenje kvaliteta usluge 
- Dodatno kvalificirati i unaprijediti svoje osoblje 
- Održavati imidž tvrtke 
- Ispunjavati dogovorene rokove gradnje 
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1.2.STROJEVI KOJE TVRTKA POSJEDUJE: 
• 2 utovarivača 908H2 Wheel Loader (Slika 2.1) 
• Zapremnina žlice 1,10 m3  
• Širina žlice 2060 mm  
• Težina 6465 kg  
• Snaga 68,8  KW 
• Godina proizvodnje 2012.  
• 1500 sati rada  Kd= 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.1.Utovarivač tvrtke Caterpillar 908H2 Wheel Loader 
(izvor: http://www.cat.com/en_ID/products/new/equipment/wheel-
loaders/compact-wheel-loaders/18351423.html) 
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 • 4 Dampera Volvo A25F(Slika 2.3.) 
• Snaga: 235 kW  
• Nosivost: 24 tona  
• Zapremina na vrh: 11,7 m3 
• Težina praznog dampera: 24000kg  
• Težina punog dampera (maksimalna):  48000 kg  
• Brzina punog dampera:    10 km/h  
• Brzina praznog dampera: 15 km/h  
• Godina proizvodnje 2012.  
• 1500 sati rada  Kd = 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.3. Damper tvrtke Volvo A25F 
(izvor:http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/
articulated%20haulers/ProductBrochure_A25F_A30F_EN_21A1006560.pdf 
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• 3 Kamiona kipera Iveco TRAKKER AD380T38H-3820 6x4 (Slika 2.4.) 
• Snaga: 380 HP / 283 Kw 
• Godina proizvodnje 2012.  
• 2000 sati rada  Kd = 0,98 
• Kapacitet: 40 m3 
• Max brzina punog kamiona: 100 km/h 
• Max brzina praznog kamiona: 140 km/h 
 
 
 
Slika 2.4. TRAKKER AD380T38H-3820 6x4 
(izvor: https://www.pktrucks.com/stock/view/iv2932-Iveco-TRAKKER-AD380T38H-
3820-6x4-chassis-cabin-new/) 
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• 2 dozera CATERPILLAR D7E (Slika 2.4.) 
• Snaga: 380 HP / 283 Kw 
• Godina proizvodnje 2009.  
• 2000 sati rada  Kd = 0,90 
• Kapacitet noža: 3,4 m3 
 
 
 
 
 
Slika 2.4. dozer CATERPILLAR D7E 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/dozers/medium-
dozers/18429156.html) 
 
 
8 
 
 
 
• 1 grejder Caterpillar 12M3 (Slika 2.4.) 
• Širina noža b=3,5m2 
• Korisna širina noža b=3,2m2 
• Srednja brzina planiranja v=5km/h=1,38m/s 
• Koeficijent iskorištenosti radnog vremena   Kv = 0.75 
• 500 sati rada  Kd = 0,95 
 
 
 
Slika 2.4. dozer CATERPILLAR D7E 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/motor-graders/m-series-
motor-graders/18552888.html) 
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2.OPIS POSLA 
I. FAZA 
U prvoj fazi dozerima se izgrađuje pristupna cesta i uređuje samo gradilište kako 
bi svim strojevima manevriranje bilo neometano. Paralelno s dozerima utovarivači 
vrše utovar iskopanog materijala u dampere koji ga odvoze na obližnji deponij 
udaljen 1 kilometar. Nakon završetka pripremnih radova vrši se nasipavanje 
lukobrana volumena 12 000 m3 krupnim agregatom sa gradilišta udaljenog 55 km 
od mjesta građenja, gdje je krupni kameni agregat višak kod iskopa za izgradnju 
autoceste. Investitor je pristao na otkup materijala koji je zadovoljavajuće kvalitete 
po više nego povoljnoj cijeni uz dogovor da će utovar i transport obaviti tvrtka.  
 
II. FAZA 
U drugoj fazi obavlja se transport 2000 m3 sitnog agregata iz kamenoloma  
udaljenog 30 km kamonima kiperima. Zatim se dozerima vrši razastiranje 
materijana nakon čega se grejderom vrši planiranje. Po završetku planiranja 
valjkom se površina nabija te betonira direktno iz automješalica betonom 
kupljenim u betonari uz paralelno vibriranje pervibratorima. U zadnjoj fazi vrši se 
odvoz viška materijala damperima na deponij udaljen 1000 m. 
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Slika 2.1. Lokacija lukobrana: slika gradilišta i pristupnog puta. 
 
 
 
 
 
Slika 2.2. Poprečni presjek lukobrana: 
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3.RAZRADA RADOVA 
 
Radovi na projektu se mogu razvrstati u slijedeće aktivnosti i podaktivnosti   
Tablica 4.1.Prikaz aktivnosti i odgovarajućih strojeva 
 
GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
A1 Pripremni radovi  
A1.1. 
Izgradnja pristupne ceste i 
guranje materijala na hrpe buldozer 
A1.2. Utovar materijala  utovarivač 
A1.3. Odvoz materijala na deponij damper 
A2 
Izgradnja sloja 
lukobrana od krupnog 
agregata 
A2.1. Utovar krupnog agregata utovarivač 
A2.2. 
Prijevoz i istovar krupnog 
agregata direktno u lukobran  kamion kiper 
A3 
Nasipavanje površine 
lukobrana sitnim 
agregatom 
A3.1. Utovar agregata u kamenolomu utovarivač 
A3.2. 
Dovoz materijala iz 
kamenoloma kamion kiper 
A3.3. Razastiranje materijala buldozer 
A3.4. Planiranje površine lukobrana grejder 
A3.5. Nabijanje površine lukobrana valjak 
A4 
Betoniranje površine 
lukobrana 
A4.1. 
Dovoz i ugradnja svježeg 
betona iz betonare automješalica 
A4.3. Vibriranje svježeg betona vibrator 
A5 
Odvoz viška 
materijala 
A5.1. Utovar viška materijala utovarivač 
A5.2. 
Prijevoz i istovar viška 
materijala damper 
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Slijed aktivnosti za zadane radove (strojevi) je prikazan na slici 4.2.  
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                                          ↓ 
 
 
 
← 
 
 
 
                  ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 Pripremni radovi i 
čišćenje terena 
A1.1. buldozer 
A1.2. utovarivač 
A1.3. damper 
A2 Izgradnja nosivog sloja 
lukobrana od krupnog 
agregata 
A2.1. utovarivač 
A2.2. kamion kiper 
A4 Betoniranje površine 
lukobrana 
A4.1. automješalica 
A4.2. Vibrator 
A3 Nasipavanje površine 
lukobrana sitnim agregatom 
A3.1. utovarivač 
A3.2. kamion kiper 
A3.3. buldozer 
A3.4. grejder 
A3.5. valjak 
A5 Odvoz viška materijala 
A4.1. utovarivač 
A4.2. Damper 
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4.ODABIR STROJEVA 
U tablici 4.1. prikazano je koliko je strojeva potrebno, koliko ih tvrtka posjeduje i 
koliko će ih uzeti u najam. Iz toga možemo zaključiti: Npotrebno– Ntvrtka= Nnajam, N 
predstavlja broj strojeva. 
 
Tablica 4.1. Prikaz broja potrebnih strojeva, koliko ih tvrtka posjeduje i koliko će ih 
uzeti u najam: 
 
STROJEVI POTREBNO TVRTKA NAJAM 
Buldozer 3 2 1 
Utovarivač 1 2 0 
Damper 4 4 0 
Kamion kiper 4 3 1 
Valjak 1 0 1 
Automješalica   2 0 2 
Vibrator   7 0 7 
Grejder   1 1 0 
 
Izračun točnog broja potrebnih strojeva nalazi se u slijedećem poglavlju. 
Nakon prethodne analize iz tablice ustanovljeno je da tvrtka posjeduje odgovarajući 
broj utovarivača, dampera, vibratora i grejdera. Međutim za izvršenje projekta 
potrebno je u najam uzeti sljedeće strojeve:  1 buldozer, 1 kamion kiper, 1 valjak, 2 
automješalice i 7 pervibratora. 
 
Strojevi kojima raspolaže tvrtka :  2 utovarivača 908H2 Wheel Loader 
        4 Dampera Volvo A25F 
                                                 3 Kamiona kipera Iveco TRAKKER AD380T-38x4 
                1 dozer CATERPILLAR D7E 
          1 grejder Caterpillar 12M 
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Strojevi koje ce tvrtka uzeti u najam :  
 
 
• 1 Buldozer  CAT D4H LGP (slika 4.1) 
• Snaga: 380 HP / 283 Kw 
• Godina proizvodnje 2009.  
• 2000 sati rada  Kd = 0,90 
• Kapacitet noža: 3,4 m3 
• širina gusjenice: 750 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4.1. dozer CATERPILLAR D7E 
(izvor: http://www.njuskalo.hr/buldozeri/buldozer-cat-d4h-lgp-oglas-15607000)  
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 • 1 Kamion kiper Iveco TRAKKER AD380T38H-3820 6x4 (Slika 2.4.) 
• Snaga: 380 HP / 283 Kw 
• Godina proizvodnje 2012.  
• 2000 sati rada  Kd = 0,98 
• Kapacitet: 40 m3 
• Max brzina punog kamiona: 100 km/h 
• Max brzina praznog kamiona: 140 km/h 
 
 
 
Slika 4.2. TRAKKER AD380T38H-3820 6x4 
(izvor: https://www.pktrucks.com/stock/view/iv2932-Iveco-TRAKKER-AD380T38H-
3820-6x4-chassis-cabin-new/) 
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• 1 Valjak CAT CC24B (Slika 4.3.) 
• Brzina kretanja valjka       vv=5000 m/h 
• Debljina nasutog sloja      d=30 cm 
• Korisna širina valjka       b=2 m 
• Broj prijelaza valjka po jednom traku     n=4 
• Koeficijent dotrajalosti stroja Kd=1.0 
 
 
 
 
 
Slika 4.3. CC24B 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/compactors/tandem-
vibratory-rollers/18548134.html) 
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 • 2 Automješalice CAT CT681 (Slika 4.4.) 
• Snaga: 324 kW 
• Težina:  32 tone 
• Zapremnina automješalice: q=9 m3 
• Prosječna brzina pune automješalice v=35km/h 
• Prosječna brzina prazne automješalice v=60km/h 
 
 
 
 
 
Slika 4.4. automješalica CAT CT681 
(izvor:http://www.cat.com/en_US/products/new/by-industry/on-highway-truck.html) 
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• 7 Pervibratora  KS 220V (slika 4.5) 
• Duljina cijevi 2m 
• Godina proizvodnje 2014.  
• d (debljina igle)=80 mm 
• R (radijus djelovanja)=45 cm 
• Kv=1,0 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4.5. Pervibrator 
(izvor: http://www.tehnopan.com/w/niskogradnja/pervibrator-za-beton/) 
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   5.USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
 
Kako bi se projekt uspješno izvršio treba uskladiti rad strojeva. Proračun je izvršen 
tako da su strojevi tijekom radnog vremena maksimalno iskorišteni kako bi se 
osigurao minimalan prazan hod uz uvjet da radovi budu gotovi unutar zadanog roka. 
 
A1 PRIPREMNI RADOVI I ČIŠČENJE TERENA 
 
 Usklađivanje rada buldozera, utovarivača i dampera 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate buldozera (3,4 m3)   
 q – volumen lopate utovaivača (1,1 m3) 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 0,74)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 Tc – trajanje ciklusa buldozera (vrijeme istovara, transporta, okretaja, punjenja, 
uzimamo 90 s)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (1000 m)  
 q – volumen sanduka dampera (11,7 m3)  
 N – nosivost dampera (24 000 kg)  
 ρ – specifična gustoća materijala (1 600 kg/m3) 
 
Proračun: 
 Buldozer 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc= 3600*3,4/90 = 136 (m3/h)  
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd= 136*0,74*0,90*1,0 = 90,58 (m3/h) 
 Ciklus : Tc = Ti + Ttr + Tpov + To  = 90 (s) 
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 Utovarivač  
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*1,1/90 = 44 (m3/h)    
 Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 44*0,74*0,90*0,91 = 29,3 (m3/h) 
 Ukupan broj buldozera: UpBULDOZER / UpUTOVARIVAČ = 90,58/29,3 = 3 buldozera 
 
 
 
 Damper 
 provjera nosivosti = 24 000 / 1600 = 15 m3, zadovoljavajuće.  
 T(utovar)= q/Up = 11,7/29,3 = 1437 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 1/10 + 1/15 = 600 (s) =10 min 
 T(istovar) = 40 (s)  
 T(manevra) = 120 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 2197 (s) = 37 min 
Izračun broja potrebnih dampera:   
 Npotrebnihdampera= ciklus dampera / vrijeme utovara= Tc / Tu  = 
 2197 / 1437 = 2 dampera (damper čeka) 
Vrijeme potrebno za čišćenje:  
T = V(otpada) / Up (buldozera) = 1500 / 271,71 = 5,52 (sati)≈ 1 radni dan 
Zaključak: Potrebno nam je 3 buldozera i 1 utovarivač  i 2 dampera kako bi dobili 
najbolji učinak iskoristivosti radnog vremena i strojeva.  
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A2 DOVOZ KRUPNOG AGREGATA I ISTOVAR DIREKTNO U LUKOBRAN 
 
 Usklađivanje rada utovarivača i kamiona kipera  
 
Potrebni podaci: 
 
 Kr – koeficijent rastresitosti materijala (odabrano 0,84)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 Tc – trajanje ciklusa utovarivača (vrijeme istovara, transporta, okretaja, 
punjenja, uzimamo 90 s)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (50 km)  
 q – volumen kamiona kipera (40 m3)  
 brzina praznog kamiona  80 km/h 
 brzina punog kamiona  65 km/h 
 
Proračun: 
 
 Utovarivač  
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*1,1/90 = 44 (m3/h)    
 Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 44*0,74*0,90*0,91 = 29,3 (m3/h) 
 
 
 
 Kamion kiper 
 T(utovar)= q/Up = 11,7/29,3 = 1437 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 50/60 + 50/80 = 5250 (s) =87,5 min  
 T(istovar) = 120 (s)  
 T(manevra) = 100 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 5470 (s) =91 min 
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Izračun broja potrebnih kamiona kipera:  
 Npotrebnihkamiona= ciklus kamiona / vrijeme utovara= Tc / Tu  = 5470 / 1437 = 4 
kamiona kipera 
Vrijeme potrebno za prijevoz materijala:  
T = V(krupnog agregata) / Up (utovarivača) = 12000 / 29,3 = 409,56 (sati)  
≈51 radni dan 
Zaključak: Potrebno nam je 4 kamiona kipera i 1 utovarivač  kako bi dobili najbolji 
učinak iskoristivosti radnog vremena i strojeva.  
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A3 NASIPAVANJE POVRŠINE LUKOBRANA SITNIM AGREGATOM 
 
 Usklađivanje rada utovarivača, kamiona kipera, dozera, grejdera i valjka 
 
Potrebni podaci: 
 
 q – volumen lopate utovaivača (1,1 m3) 
 Kr – koeficijent rastresitosti materijala (odabrano 0,84)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 Tc – trajanje ciklusa utovarivača (vrijeme istovara, transporta, okretaja, 
punjenja, uzimamo 90 s)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (30 km)  
 q – volumen kamiona kipera (40 m3)  
 brzina praznog kamiona  80 km/h 
 brzina punog kamiona  65 km/h 
 Vrijeme koje je dozeru potrebno za guranje Ttr = 65s 
 Vrijeme koje je dozeru potrebno za povratak Tpov = 45s 
 Koeficijent rastresitosti Kr = 0.90 
 Vsm=2000 m3  
 q – volumen lopate buldozera (3,4 m3) 
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Proračun: 
 
 Utovarivač  
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*1,1/90 = 44 (m3/h)    
 Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 44*0,90*0,90*0,91 = 35,64 (m3/h) 
 
 
 Kamion kiper 
 T(utovar)= q/Up = 11,7/29,3 = 1437 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 40/60 + 40/80 = 4200 (s) =70 min  
 T(istovar) = 60 (s)  
 T(manevra) = 40 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 4300(s) = 72 min 
Izračun broja potrebnih kamiona kipera:  
 Npotrebnihkamiona= ciklus kamiona / vrijeme utovara= Tc / Tu  = 4330 / 1437 = 3 
kamiona kipera 
 
 Buldozer 
 Tc= TGURANJA+ TPOVRATKA=45+65=110 (s) 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc= 3600*3,4/110 = 111,27 (m3/h)  
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd= 111,27*0,74*0,90*1,0 = 74,11 (m3/h) 
 
Izračun broja potrebnih buldozera:  
 Ukupan broj buldozera: UpBULDOZER / UpUTOVARIVAČ = 74,11/35,64 = 2 
buldozera 
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 Grejder  
 Širina noža b=3,5m2 
 Korisna širina noža b=3,2m2 
 Srednja brzina planiranja v=5km/h=1,38m/s 
 Broj prijelaza n=5 
 Koeficijent iskorištenosti radnog vremena  
     Kv = 0.75 
 Koeficijent preklapanja prijelaza   Kprekl = 0,95 
  *u koeficijent iskoristenja radnog vremena uračunat je i gubitak zbog okretanja 
i manevriranja stroja. 
 Koeficijent dotrajalosti stroja Kd = 0.90 
 Teorijski učinak grejdera: 
UtG=((v*b)/n)  
UtG=((1,38*3.2)/5)*3600= 3477 m2/h 
 Teorijski učinak grejdera: 
UpG=((V*d*b)/n)*Kv *Kprekl * Kd 
UpG= ((1,38*3.2)/5)*3600*0,75*0,95*0,9= 2229,6 m2/h 
 Vrijeme potrebno za planiranje:  
A/UpG=600/2229,6=0,27h 
 
 
 
 Valjak 
 Brzina kretanja valjka       vv=5000 m/h 
 Debljina nasutog sloja      d=30 cm 
 Korisna širina valjka       b=2 m 
 Broj prijelaza valjka po jednom traku     n=4 
 Koeficijent dotrajalosti stroja     Kd=1.0 
 Vrijeme čistog rada   tR=52 min 
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 Teorijski učinak valjka: 
Utv=((v*d*b)/n)  
Utv=((4000*0,3*2)/10)=240m3/h 
 Planski učinak valjka: 
Upv=((v*d*b)/n)*(tR/60) 
Upv=((4000*0,3*2)/10)*(52/60)=208 m3/h 
 Vrijeme potrebno za nabijanje površinskog sloja nasipa:     
       V/ Upv=180/208=0,87h 
 
Zaključak: Potrebno nam je 3 kamiona kipera, 1 utovarivač i 2 buldozera  kako bi 
dobili najbolji učinak iskoristivosti radnog vremena i strojeva.  Kako planiranje i 
nabijanje površinskog sloja počinje tek nakon što je razastiranje gotovo, usklađivanje 
1 grejdera i 1 valjka s ostalim strojevima nije potrebno, operacije se odvijaju po 
završetku prethodne. 
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A4 BETONIRANJE I VIBRIRANJE POVRŠINE LUKOBRANA 
 
 Usklađivanje rada automješalice i pervibratora 
 
Potrebni podaci: 
 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,95)  
 Tc – trajanje ciklusa automješalice 
 Tc=Tu+Tp+Ti 
 Trajanje utovara - 180s 
 Trajanje puta – odvoz i povratak 
=(7/35+7/60)*3600=1140s =19 min 
 Trajanje istovara – 1200s 
 Tc=2520s 
 Kd=1,0 
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (7 km) 
 Zapremnina automješalice: q=9 m3 
 Prosječna brzina pune automješalice v=35km/h 
 Prosječna brzina prazne automješalice v=60km/h 
 
 
 Automješalica 
 Teorijski učinak automješalice: 
Uta=(q/Tc)*3600  
Uta=(9/2520)*3600=28,86m3/h 
 Planski učinak automješalice: 
Upa=(q/Tc)*3600*Kd*Kd 
Upa=(9/2520)*3600*1,0*0,95=27,42m3/h 
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 Pervibrator 
 d (debljina igle)=80 mm 
 R (radijus djelovanja)=45 cm 
 Tc=25s(vrijeme vibriranja)+5s(vrijeme premještanja)=30s 
 Kv=1,0 
 Planski učinak pervibratora: 
Upp=2* R2*d*3600/Tc*Kv 
Upp=2*0,452*0,080*3600/30*1,0=3.89 m3/h 
 
Izračun broja potrebnih pervibratora:  
 Ukupan broj pervibratora: UpAUTOMJEŠALICA / UpPERVIBRATORA = 27,42/3,89 = 7 
pervibratora 
 Volumen betona kojeg je potrebno ugraditi    V=110 m3 
 Vrijeme potrebno za betoniranje površinskog sloja nasipa:     
       V/ Upa=110/17,42= 4 sata + vibriranje≈1 radni dan 
 
 
Zaključak: Vrijeme puta i utovara približno je jednako vremenu istovara tj. ugradnje, 
stoga odabiremo 2 automješalice kako bi se ugradnja odvijala u kontinuitetu. 
Vibriranje se odvija u kontinuitetu sa betoniranjem sa 7 pervibratora. 
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A5 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA 
 
 Usklađivanje rada automješalice i pervibratora 
 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate utovaivača (1,1 m3) 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 0,74)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (500 m)  
 q – volumen sanduka dampera (11,7 m3)  
 N – nosivost dampera (24 000 kg)  
 ρ – specifična gustoća materijala (1 600 kg/m3) 
 
 Utovarivač  
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*1,1/90 = 44 (m3/h)    
             Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 44*0,74*0,90*0,91 = 29,3 (m3/h) 
 
 Damper 
 provjera nosivosti = 24 000 / 1600 = 15 m3, zadovoljavajuće  
 T(utovar)= q/Up = 11,7/29,3 = 1437 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 1/10 + 1/ 15 = 600 (s)=10 min  
 T(istovar) = 40 (s)  
 T(manevra) = 120 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 2197 (s) 
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Izračun broja potrebnih dampera:   
 Npotrebnihdampera= ciklus dampera / vrijeme utovara= Tc / Tu  =  
2197 / 1437 = 2 dampera (damper čeka). 
 
Vrijeme potrebno za čišćenje:  
 T = V(otpada) / Up (utovarivača) = 1000 / 29,3 = 34,13 (sati) = 4 radna dana 
Zaključak: Potreban nam je 1 utovarivač  i 2 dampera  kako bi dobili najbolji učinak 
iskoristivosti radnog vremena i strojeva. 
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6.ZAKLJUČAK 
 
Zaključak: 
Za čišćenje terena potrebno nam je 3 buldozera, 1 utovarivač i dva dampera, to znači 
da će jedan buldozer biti unajmljen.Nakon što se teren očisti, utovarivam se vrši 
utovar krupnog materijala koji se dalje vrše dovoz i istovar materijala. Tvrtka 
posjeduje 3 kamiona kipera a kako bi se dovoz odvijao u kontinuitetu a time skratilo 
ukupno vrijeme prijevoza unajmit će se još jedan kamon. 
Za nasipavanje lukobrana sitnim agregatom odabran je agregat iz kamenoloma jer 
tvrtka ne posjeduje strojeve za usitnjavanje agregata, a ostvaruje se i ušteda na 
vremenu. 
Samo nasipavanje obavlja se direktno iz kamiona kipera a razastiranje se vrši 
tvrtkinim buldozerom, i radi uštede novca (kako se neće unajmljivati još jedan) i radi 
pobojšanja učinkovitosti uslijed olakšanog manevriranja. Planiranje će se obaviti 
unajmljenim grejderom kao i nabijanje unajmljenim valjkom. Strojevi će se unajmiti 
zbog maloga obujma radova i niske cijene najma koji je ugovoren sa izvođačem 
autoceste od kojega je kupljen agragat, uz kompenzaciju za dva kamiona kipera koji 
su u vlasništvu tvrtke a u ovom trenutku izgradnje nisu potrebni. 
Nakon završetka nabijanja površina lukobrana se betonira betonom kupljenim u 
obližnjoj betonari direktno iz automješalica. Odabrane su dvije automješalice kako bi 
ugradnja bila u kontinuitetu (zbog postizanja što veće kvalitete betona) . Vibriranje se 
vrši paralelno sa ugradnjom pomoću 7 unajmljenih pervibratora. 
Nakon utvrđenog točnog broja i vrste strojeva,u skladu da je financijski i vremenski 
isplativo, izračunava se točno vrijeme potrebno za izvršenje projekta. 
 
Tukupno = Tčišćenje terena i izgradnja pristupne ceste + Tdovoza iugradnje krupnog agregata+Tuređivanja površinskog 
sloja + Tbetoniranja površinskog sloja + Todvoza otpada =1 dan + 51 dan + 1 dan + 1dan + 4 dana 
Tukupno = 58 dana  < 60 dana  
 
Iz  Tukupno se jasno vidi kako će radovi biti završeni u skladu s vremenskim 
ograničenjem od 60 dana.   
Prikaz svih djelatnosti, radova sa strojevima i opisa posla je usklađen te je tvrtka 
osposobljena da se prebaci na konačnu realizaciju projekta. 
 
 
 
 
 
32 
 
7.LITERATURA 
 
7.1.  LITERATURA 
Eduard Slunjski, STROJEVI U GRAĐEVINARSTVU, Zagreb, 1995. 
Rudolf Lončarić, ORGANIZACIJA IZVEDBE GRADITELJSKIH PROJEKATA, Zagreb, 
1995 
7.2. DRUGI IZVORI 
http://www.teknoxgroup.com/hr/proizvodi/strojevi/buldozeri 
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-loaders/medium-wheel-
loaders/18105206.html 
http://www.cat.com/en_ID/products/new/equipment/wheel-loaders/compact-wheel-
loaders/18351423.html 
https://www.pktrucks.com/stock/view/iv2932-Iveco-TRAKKER-AD380T38H-3820-6x4-
chassis-cabin-new/ 
http://www.cat.com/en_US/products/new/by-industry/on-highway-truck.html 
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/motor-graders/m-series-motor-
graders/18552888.html 
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/dozers/medium-
dozers/18429156.html 
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-
rollers/18548134.html 
http://www.cat.com/en_US/products/new/by-industry/on-highway-truck.html 
http://www.tehnopan.com/w/niskogradnja/pervibrator-za-beton/ 
 
 
 
 
 
 
33 
 
